

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและห้องพักอาจารย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน
สถานที่ อาคารสิริธรส่วนหลัง ชั้น๖และชั้น๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเตรียมสถานที่ก่อสร้างกันรั้วรอบสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายความปลอดภัย แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานติดตั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใช้งานใช้ในโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ผู้รับจ้างส่งขออนุมัติ แผนการทำงานปรับปรุงอาคาร แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานรื้อถอนตามที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานขนย้าย เศษวัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่รื้อถอน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน (ยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานติดตั้งโครงคร่าวผนังยิปซัมบอร์ด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด พร้อมฉาบเรียบ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด พร้อมฉาบเรียบ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานทาสีอะคริลิก แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

/งวดที่๕...

งวดที่ ๕ ชำระร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - งานติดตั้งสวิตช์ เตารีด ดวงโคม และ อุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - ทดสอบระบบไฟฟ้า น้ำประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - ส่งมอบกุญแจห้อง
 - งานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ และขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่
 - จัดทำแบบ AS-Built drawing ทั้งแบบพิมพ์และ CD จำนวน ๓ ชุด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เงื่อนไขการชำระเงิน

- งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๕ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๑๕ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๑๕ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕ ชำระร้อยละ ๒๕ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๖ ชำระร้อยละ ๒๐ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล กลิ่นบุญ

ประธานกรรมการ

๒. นายพงษ์นรินทร์ สว่างวงศ์

กรรมการ

๓. นายฐานทัพ นนท์ตุลา

กรรมการและเลขานุการ

พงษ์นรินทร์

ฐานทัพ