มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน
การก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สร้างที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)
งวดที่  1    ชำระร้อยละ........30........ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
· ส่งเอกสารวิศวกร ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระดับภาคีวิศวกรโยธา แล้วเสร็จ 100% 
· ส่งอนุมัติวัสดุ แล้วเสร็จ 100% 
· ส่งแบบ Shop Dwg. อนุมัติ แล้วเสร็จ 100% 
· ส่งแผนงานหลัก แล้วเสร็จ 100% 
· ส่งแผนความปลอดภัย แล้วเสร็จ 100% 
· ติดตั้งป้ายโครงการปรับปรุง แล้วเสร็จ 100% 
· ทุบรื้อส่วนที่ไม่ใช้งาน พร้อมขนย้ายขยะจากการทุบรื้อทั้งหมด ทำความสะอาด แล้วเสร็จ 100% 
· ส่งมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยคืนแก่มหาวิทยาลัยพร้อมเอกสารส่งคืน แล้วเสร็จ 100%
· ย้ายตำแหน่งดวงโคม แล้วเสร็จ 50%
· เดินระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 50%
· ติดตั้งโครงอลูมิเนียมผนัง แล้วเสร็จ 90%
· ติดตั้งกระจกผนัง แล้วเสร็จ 20%  
· ติดตั้งท่อน้ำยาและรางน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 80%
· งานก่ออิฐฉาบปูน แล้วเสร็จ 100%
· ให้แล้วเสร็จภายใน.......30......วัน
งวดที่  2 (งวดสุดท้าย) ชำระร้อยละ...70....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100%

- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100%

- งานผนังกระจกอลูมิเนียม แล้วเสร็จ 100%

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 100%

- งานพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 100%

- งานทาสี แล้วเสร็จ 100%  

- ทำความสะอาดส่งมอบพื้นที่ ส่งมอบกุญแจ แล้วเสร็จ 100%  

- งานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จทุกงาน 100%

- ส่งแบบก่อสร้างจริง (ASBUILD DWG.) ได้มาตราส่วน จำนวน 3 ชุด พร้อม File AutoCAD  เสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 100%  ให้แล้วเสร็จภายใน........60.......วัน (ตลอดสัญญาการก่อสร้างไม่เกิน 60 วัน)


ลงชื่อ.................................................

(นายชนินทร์ สุวพรหม)

ผู้แบ่งงวดงาน

วันที่  17 สิงหาคม 2558
