มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน
การก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 6-10 อาคาร 50
สร้างที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)
งวดที่  1    ชำระร้อยละ..........0.5........... ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กั้นพื้นที่ ชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 100% ติดตั้งป้ายโครงการ ชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 100% ทุบรื้อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง ชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 50% ให้แล้วเสร็จภายใน.......15.......วัน
งวดที่  2    ชำระร้อยละ..........4.5............ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ส่งแผนงานหลัก แล้วเสร็จ 100% ส่งเอกสารวิศวกรโยธาควบคุมงานก่อสร้าง (น4) แล้วเสร็จ 100% ส่งวัสดุอนุมัติ ห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 100% ส่ง Shop Dwg. ห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 100% ส่งวัสดุคืนจากการรื้อถอนแก่มหาวิทยาลัยของห้องน้ำชั้น 9-10 พร้อมเอกสารรับรอง แล้วเสร็จ 100% ทุบรื้อห้องน้ำชั้น 9-10 ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 100% ทำ RC.CURB พร้อมกันซึมห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 100% ปรับตำแหน่งท่อ (เดินท่อน้ำดี น้ำเสีย) และระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 100% งานหล่อ RC.COUNTER ห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 100% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 80% งานก่อผนัง ห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 100% งานติดตั้งวงกบประตูไม้ ห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 100% ให้แล้วเสร็จภายใน....45...วัน
งวดที่  3    ชำระร้อยละ..........15............ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ส่งอนุมัติวัสดุ ห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 100%  ส่ง SHOP DWG. ห้องน้ำชั้น  7-8 แล้วเสร็จ 100% งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 90% งานกระจกเงาห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 90% งานฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 90% งานโคมไฟ SWITCH & PLUG ห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 90% งานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 90% งานไฟฟ้าห้องน้ำชั้น  9-10 แล้วเสร็จ 99% งานผนังสำเร็จรูปห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 99% งานทาสีห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 90% งานประตู-หน้าต่างห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 90% งานหินเทียมห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 90% ให้แล้วเสร็จภายใน......75........วัน
งวดที่  4    ชำระร้อยละ..........20............ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  งานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 99% งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 99% งานฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 99% งานหินเทียมห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 99% งานกระจกเงาห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 99% งานติดตั้งตะแกรงกันหนูห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 99% งานทาสีห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 99% งานระบบไฟฟ้าห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 99% งานประตู-หน้าต่างห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 99% งานโคมไฟ SWITCH & PLUG พัดลมระบายอากาศ ห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 99% ทดสอบระบบรั่วซึม 72 ชม. ห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 99% ติดตั้งป้ายโครงการชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 100% งานทุบรื้อ (ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง) ห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 100% ส่งมอบวัสดุจากการทุบห้องน้ำชั้น 7-8 คืนแก่มหาวิทยาลัย พร้อมเอกสารรับรองการคืน แล้วเสร็จ 100% ส่ง SHOP DWG.งานห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% งานส่งวัสดุอนุมัติห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% งาน RC.CURB และระบบกันซึมห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 100% งานก่อผนังห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 100% งานปรับตำแหน่งท่อ (เดินท่อน้ำดี น้ำเสีย) และระบบสุขาภิบาลห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 100% งานหล่อ RC.COUNTER ห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 100% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าห้องน้ำชั้น  7-8 แล้วเสร็จ 80% งานติดตั้งวงกบประตูไม้ห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 100% ส่ง Asbuild Dwg. ของงานห้องน้ำชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 99% ให้แล้วเสร็จภายใน......105........วัน
งวดที่  5    ชำระร้อยละ..........20............ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  งานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 99% งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 99% งานฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 99% งานหินเทียมห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 99% งานกระจกเงาห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 99% งานติดตั้งตะแกรงกันหนูห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 99% งานผนังสำเร็จรูปห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 99% งานทาสีห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 99% งานระบบไฟฟ้าห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 99% งานประตู-หน้าต่างห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 99% งานโคมไฟ SWITCH & PLUG พัดลมระบายอากาศห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 99% งานทดสอบระบบรั่วซึม 72 ชม.ชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 99% ส่ง Asbuild Dwg. ห้องน้ำชั้น 7-8 แล้วเสร็จ 99% งานทุบรื้อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% งานทำ RC.CURB และระบบกันซึมห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% งานก่อผนังห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 99% งานปรับตำแหน่งท่อ (เดินท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย) และระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% งานหล่อ RC.COUNTER ห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 80% ส่งมอบวัสดุจากการรื้อห้องน้ำชั้น 6 คืนแก่มหาวิทยาลัย พร้อมเอกสารการส่งคืน แล้วเสร็จ 100% งานติดตั้งป้ายโครงการห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 100% ให้แล้วเสร็จภายใน......140........วัน
งวดที่  6    ชำระร้อยละ..........20............ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  งานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 99% งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 99% งานฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 99% งานหินเทียมห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 99% งานกระจกเงา ห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 99% งานผนังสำเร็จรูป ห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 99% งานติดตั้งตะแกรงกันหนูห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 99% งานทาสี ห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 99% งานระบบไฟฟ้าห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 99% งานประตู-หน้าต่าง ห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 99% งานโคมไฟ SWITCH & PLUG พัดลมระบายอากาศ ห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 99% งานทดสอบระบบรั่วซึม 72 ชม.ห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 99% งานส่ง Asbuild Dwg.ห้องน้ำชั้น 6 แล้วเสร็จ 99% ให้แล้วเสร็จภายใน......170........วัน
งวดที่  7
(งวดสุดท้าย)  ชำระร้อยละ.........20............ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานทดสอบระบบรวมห้องน้ำชั้น 6-10 พร้อมเอกสารวิศวกรรับรอง อย่างน้อย 72 ชม.แล้วเสร็จ 100% งานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานหินเทียมห้องน้ำชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานติดตั้งตะแกรงกันหนูห้องน้ำชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานกระจกเงา ห้องน้ำชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานทาสีห้องน้ำชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานระบบไฟฟ้าห้องน้ำชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานประตู-หน้าต่างห้องน้ำชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานโคมไฟ SWITCH & PLUG และพัดลมระบายอากาศ ห้องน้ำชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานผนังสำเร็จรูปห้องน้ำชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งาน COUNTER ห้องน้ำชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานปรับปรุงห้องน้ำทั้งหมดทุกชั้นแล้วเสร็จทุกงาน 100% พร้อมส่งแบบก่อสร้างจริง (ASBUILD DWG.) ห้องน้ำชั้น 6-10 พร้อม CD AutoCAD File จำนวน 3 ชุด ได้มาตราส่วน ทำความสะอาดพื้นที่พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด แล้วเสร็จ 100% เสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน........180........วัน (ตลอดสัญญาการก่อสร้างไม่เกิน 180 วัน)

ลงชื่อ.................................................

(นายชนินทร์ สุวพรหม)

ผู้แบ่งงวดงาน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
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